工事名：〇〇工事

週 間 工 程 表

作成日：2022年6月17日

確認印：

凡例
マイルストーン
クリティカルパス
昼間工事（8:00～17:00）
夜間工事（20:00～5:00）

作業内容 ＼ 日付・曜日	6/20 月	6/21 火	6/22 水	6/23 木	6/24 金	6/25 土	6/26 日	6/27 月	6/28 火	6/29 水	6/30 木	7/1 金	7/2 土	7/3 日	7/4 月	7/5 火	7/6 水	7/7 木	7/8 金	7/9 土	7/10 日
重要行事、作業規制					作業規制																
3F　Aブロック	鉄筋工事										CON打設				墨出し						
			型枠工事																		
Bブロック			鉄筋工事								CON打設				墨出し						
								型枠工事													
2F　Aブロック																					
Bブロック																					
1F　Aブロック												型枠解体									
Bブロック																					
ゲート搬出入			型枠搬入								生コン車										
				鉄筋搬入																	
クレーン、重機予定			16ｔRC								ポンプ車										